सरुमारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बडुँडा, प्यूठान
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०७८।०७९
चलानी नं : २०९६

मिति : २०७९।०१।२१

श्री हमाल बिल्डर्स,
बैजनाथ गा. पा. ३, बाँके ।

बिषय : पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत बिषयमा यस सरुमारानी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।०७९ मा संचालित बडुँडा उपल्लोखुट्टी तिराम सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण ठेक्का नं 02/SRM/NCB/2078/079 को निर्माण कार्य मिति २०७८।१२।३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गराउने गरि यस कार्यालय र उक्त निर्माण ब्यावसायी बिच मिति २०७८।०९।१६ गते सम्झौता भएको र यस कार्यालय बाट मिति २०७८।१२।१५ गते पत्राचार गरि यथासिघ्र काम सुचारु गर्न जानकारी गरिएको तथा मिति २०७९।०१।०४ गते पत्राचार गरि ताकेता गरिएको भएता पनि हाल सम्ममा उक्त निर्माण कार्यको कार्य प्रगति सम्झौता अनुसार नभएको, म्याद थप कार्यका लागि कार्यालयमा निवेदन पेश नभएको तथा कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको हुनाले के कति कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो सो को जानकारी गराउनका लागि आजका मितिले ७ (सात) दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन् जानकारी गरिन्छ।

चिन्तामणि रेग्मी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चिन्तामणि रेग्मी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

बोधार्थ
सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
रेडक्रस मार्ग, ताहाचल, काठमाडौं, नेपाल ।