



सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बड्डाँडा, प्यूठान
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०७३


पत्र संख्या : २०७८।०७९
चलानी नं : २०००

मिति : २०७९।०९।०४

श्री हमाल बिल्डर्स,
वैजनाथ गा. पा. ३, बाँके ।

विषय : ताकेता गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस सरुमारानी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ मा संचालित बड्डाँडा उपल्लोखुट्टी तिराम सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण ठेक्का नं ०२/SRM/NCB/2078/079 को निर्माण कार्य मिति २०७८।१२।३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गराउने गरि यस कार्यालय र उक्त निर्माण ब्यावसायी बिच मिति २०७८।०९।१६ गते सम्झौता भएको र यस कार्यालय बाट मिति २०७८।१२।१५ गते पत्राचार गरि यथासिद्ध काम सुचारु गर्न जानकारी गरिएको भएता पनि हाल सम्ममा उक्त निर्माण कार्यको कार्य प्रगति सम्झौता अनुसार नभएको, म्याद थप कार्यका लागि कार्यालयमा निवेदन पेश नभएको तथा कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको हुनाले के कति कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो सो को जानकारी गराउनका लागि आजका मितिले ७ (सात) दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी गरिन्छ ।


चिन्तामणि रेग्मी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
चिन्तामणि रेग्मी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"नतिजामुखी प्रशासन, समृद्ध र शुसासन"

www.sarumaranimun.gov.np, E-mail: sarumarani2073@gmail.com